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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mahdollisimman toimivat ratkaisut lisä- ja muutostöiden 
hallitsemiseksi Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:n linjasaneerauskohteisiin. Lisä- ja 
muutostöiden hallintamenetelmät poikkeavat toisistaan työmaittain, mikä johtuu muun muassa 
yhteisten toimintatapojen ja ohjeistuksen puuttumisesta. Yhtenä työn päätavoitteista oli 
yhtenäistää lisä- ja muutostyökäytäntöjä työmaiden välillä erilaisten ohjekorttien avulla.  
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työmaiden välillä. Opinnäytetyö osoitti, että lisä- ja muutostöiden hallinta sisältää monia eri 
vaiheita ja työtehtäviä, joissa on edelleen kehittämisen varaa. Sähköisten osakasmuutosten 
hallintatyökalujen kehittyminen tulee tulevaisuudessa helpottamaan omalta osaltaan lisä- ja 
muutostöiden hallintaa.  
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The goal of this thesis was to develop as functional solutions as possible to manage additional 
tasks and modifications for Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy pipeline renovation sites. The 
methods used for managing additional tasks and modifications ordered by condominiums and 
shareholders differ from one another depending on the renovation site. One of the main goals of 
this thesis was to integrate the methods used for managing additional tasks and modifications 
between various sites by creating helpful instructions. 
The thesis was executed in phases starting with the theory phase. The data for the theory 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
Työn tarkoituksena on luoda Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:lle lisä- ja 
muutostöiden hallintaa helpottavia ohjekortteja sekä yhtenäistää ja kehittää jo 
olemassa olevien lisä- ja muutostöiden hallintamenetelmiä. Työssä keskitytään 
suurimmaksi osaksi osakasmuutosten hallintamenetelmien kehittämiseen ja 
ohjeiden laatimiseen.  
Työn tavoitteena on kehittää olemassa olevien lisä- ja muutostöiden hallintatyö-
kalujen pohjalta mahdollisimman toimivat ratkaisut lisä- ja muutostöiden hallit-
semiseksi Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:n linjasaneerauskohteisiin. Hal-
lintatyökalujen, kuten lisä- ja muutostöiden kirjanpitoon liittyvien taulukoiden 
käyttöön ei ole ennestään olemassa kirjallista ohjeistusta, joten hallintatyökalut 
ja niiden käyttötavat poikkeavat toisistaan työmaittain. Yhtenä työn päätavoit-
teista onkin yhtenäistää lisä- ja muutostyökäytäntöjä työmaiden välillä erilaisten 
ohjekorttien avulla. Pääpaino työssä on osakkaiden lisä- ja muutostöissä eli 
osakasmuutoksissa, sillä linjasaneerausprojektin yhteydessä tehtävät osakas-
muutokset ovat lisääntyneet ja vaativat urakoitsijalta entistä suurempaa työpa-
nosta tulevaisuudessa. Opinnäytetyön liitteet tulevat yrityksen käyttöön, joten ne 
eivät ole näkyvillä opinnäytetyön julkisessa versiossa.  
1.2 Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy 
Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy on vuonna 1991 perustettu kasvava ra-
kennusalan yritys, jonka toiminta perustuu nykypäivänä suurimmaksi osaksi 
linjasaneerauksiin. Yrityksellä on kokemusta jo yli 20 linjasaneeraushankkeesta, 
ja yritys on saanut jo tässä vaiheessa hyvän maineen taloyhtiöiden keskuudes-
sa. Yrityksen arvomaailmassa korkealla ovat laatu, luotettavuus ja asiakaspal-
velulähtöisyys. Lisä- ja muutostyöt ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa linjasa-
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neeraushankkeissa, sillä niiden toteuttaminen vaikuttaa projektin taloudelliseen 
lopputulokseen ja asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen toiminnan laajentuessa 
tarve yhteisille toimintatavoille kasvaa entisestään. Yritykseen on luotu aikai-
semmin erilaisia järjestelmiä, joiden avulla on pyritty kehittämään yrityksen toi-
mintaa entisestään. (J. Martti, Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy, henkilökoh-
tainen tiedonanto 10.4.2015.) 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön teoriaosuutta varten tietoa etsittiin pääosin kirjallisuudesta, säh-
köisistä tietokannoista ja verkkolähteistä. Kirjallisuuskatsausta varten tietoa ha-
ettiin linjasaneerauksesta, lisä- ja muutostöistä ja niiden hallintamenetelmistä. 
Lisä- ja muutostöiden hallintamenetelmistä ei löytynyt suoraan yhtään teosta. 
Tämän vuoksi työssä käytettiin myös haastatteluja, tiedonantoja ja omia koke-
mukseen perustuvia päätelmiä. Haastattelut ja tiedonannot toteutettiin kasvo-
tusten ja sähköpostin välityksellä. Haastatteluissa oli mukana sekä urakoitsijan 
että rakennuttajan edustajia. Suurin osa haasteltavista oli urakoitsijan edustajia, 
sillä työn tavoitteet ja tarkoitus liittyvät keskeisesti urakoitsijan toiminnan kehit-
tämiseen.  
Ohjekorttien sekä lisä- ja muutostöiden hallintamenetelmien kehittämistä varten 
tietoa haettiin suurimmaksi osaksi yrityksen työnjohtajilta ja projektipäälliköltä, 
jotka ovat päivittäin tekemisissä linjasaneerausten kanssa. Työn edetessä pi-
dettiin kokouksia, joissa pohdittiin miten nykyisiä toimintatapoja voitaisiin kehit-
tää ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita kehitystyön kannalta. Kokousten avulla pyrit-
tiin myös selvittämään, miten lisä- ja muutostöiden hallintamenetelmät poikkea-
vat toisistaan työmaiden välillä, jotta löydettäisiin lähtökohtaisesti jokaiselle lin-
jasaneeraustyömaalle soveltuvat toimintamallit lisä- ja muutostöiden hallitse-
miseksi. 
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2 LINJASANEERAUS 
Linjasaneeraus eli putkiremontti tarkoittaa kiinteistön vesi- ja viemäriputkien uu-
simista tai korjaamista. Putkiremontti on välttämätön korjaustoimenpide, joka 
tehdään kun kiinteistön putkistot alkavat olla huonossa kunnossa. Yleensä put-
kiremontti tehdään, kun putkistot ovat noin 40–60 vuotta vanhoja. Linjasanee-
raushankkeen yhteydessä kiinteistössä voidaan toteuttaa muitakin korjaustoi-
menpiteitä, kuten lämmitys-, sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen. Lin-
jasaneerauksen yhteydessä tehdään tavanomaisesti perusparannuksia taloyh-
tiön yleisiin tiloihin sekä uusitaan märkätilojen vesieristeet, pintarakenteet ja 
vesikalusteet. (Rantala ym. 2012, 7–8, 16.) 
Linjasaneeraus on toimenpide, joka suoritetaan hallitusti osana taloyhtiön kiin-
teistöstrategiaa ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa. Linjasaneerauk-
sen yhteydessä tulee arvioida myös muut kiinteistön kehittämis- ja ylläpitotoi-
menpiteet, joiden toteutus voidaan yhdistää järkevästi linjasaneeraushankkee-
seen. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuuden 
lisääminen ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmiä uusimalla, sillä rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset tulevat kiristymään entisestään lähi-
vuosina. Taloyhtiöissä tehtävien korjauspäätösten tulee perustua elinkaariajat-
teluun eli ratkaisuihin, jotka ovat kannattavia pitkällä aikavälillä. (RIL 252-1-
2009, 9–10.) 
Linjasaneeraus on yksi taloyhtiön elinkaaren laajimmista ja kalleimmista kor-
jaushankkeista. Suuressa roolissa projektissa ovat taloyhtiön asukkaat ja osak-
kaat, joiden asunnoissa töitä tehdään. Linjasaneeraus on siis asukaslähtöinen 
hanke, jonka toteutus vaatii nykypäivänä kykyä käsitellä ihmisiä sekä asiakas-
palvelualttiutta. Osakkaiden ja asukkaiden toiveiden toteuttaminen on usein yksi 
tärkeimmistä asioista koko linjasaneeraushankkeen kannalta. Linjasaneeraus-
hankkeen haasteisiin kuuluvat osakasmuutosten lisäksi tavanomaisesti aikatau-
lussa pysyminen, viestintä sekä hankesuunnittelu. (Stambej & Linna 2009.) 
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Tarve linjasaneeraukselle johtuu yleensä viemärien ja vesijohtojen heikenty-
neestä kunnosta. Putket ja niiden varusteet eivät kestä ikuisesti, vaan ne kulu-
vat ja rappeutuvat ajan saatossa. Yleisimpiä kulumisesta johtuvia vaurioita put-
kistoissa ovat erilaiset putkien sisäpuoliset korroosiot. Esimerkiksi 1960-luvulta 
tähän päivään asti käytetyissä valurautaviemäreissä yleinen vaurio on ruostu-
minen. Viemärien ruostuminen hidastaa jäteveden virtausnopeutta putkistossa 
aiheuttaen muun muassa tukoksia, joista voi syntyä vesivahinkoja. Korroosio 
kuluttaa myös putkiston seinämiä mikä aiheuttaa merkittävän vesivahinkoriskin 
ennen kaikkea piilossa oleviin rakenteisiin, joista vuotoa ei voi heti havaita. 
Käyttövesiputkistoissa tyypillisiä vuotokohtia ovat esimerkiksi vanhat venttiilit ja 
liitoskohdat. Käyttövesiputkistojen kunnostustarve voi ilmetä myös ruosteisesta 
käyttövedestä tai huonosta veden virtaamasta. Putkistojen kunto tulee tutkitut-
taa taloyhtiössä asiantuntijan toimesta viimeistään, kun putkivuotoja sekä tu-
koksia alkaa esiintyä tasaisin väliajoin. (Virta 2014, 11–12, 16.) 
2.1 Linjasaneerausten tarve Suomessa 
Lähes puolet Suomen kerrostalokannasta rakennettiin vuosina 1960–1980. 
Vuoden 1960 jälkeen on rakennettu noin 82 prosenttia Suomen asuinkerrosta-
loista ja noin 18 prosenttia ennen vuotta 1960. Tarve linjasaneerauksille alkoi 
kasvaa 1990-luvun puolivälissä, jolloin aloitettiin putkistojen korjaustyöt 1960-
luvulla rakennetuissa kerrostaloissa. (RIL 252-1-2009, 17–18.) 
Nykypäivänä linjasaneerauksia tehdään pääasiassa 1960- ja 1970-luvun ker-
rostaloihin. Jo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla linjasanee-
rauksia on ollut enemmän tarjolla, kuin asennustöitä uusiin kerrostalokohteisiin. 
Korjaustarpeen arvioidaan kaksinkertaistuvan vuodesta 2010 vuoteen 2020 
mennessä. Merkittävä kasvu putkistojen korjaustarpeessa johtuu siitä, että 
1970- luvun alussa rakennettujen kerrostalojen putkistot tulevat korjausikään. 
Kerrostaloasuntojen vuosituotanto oli korkeimmillaan vuonna 1974, jolloin val-
mistui yhteensä 73 033 asuntoa.  (RIL 252-1-2009, 17–19.) Kuvassa 1 on esi-
tetty ennuste linjasaneerausten tarpeen kehittymiselle kerrostaloasunnoissa. 
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Kuvan perusteella voidaan todeta, että linjasaneerausten tarve on ollut nousus-
sa 1990-luvulta asti ja tulee saavuttamaan huippunsa 2020-luvun puolivälin 
paikkeilla. 
 
Kuva 1. Kerrostaloasuntokanta rakentamisvuosittain sekä ennuste putkiremont-
titarpeen kehityksestä vuonna 2008 (Paiho ym. 2009, 22). 
Tällä hetkellä korjattavat viemärit ja vesijohdot ovat pääosin metallia, joiden 
käyttöiäksi on arvioitu normaaleissa olosuhteissa vähintään 50 vuotta. Muovi-
putkia alettiin käyttää kylmävesi- ja viemäriputkissa 1970-luvulla ja lämminve-
siputkissa 1990-luvulla. Muoviputkien käyttöiän on arvioitu olevan sama kuin 
metalliputkilla. Materiaalien muuttuminen tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa 
tehtävien linjasaneerausten tekniseen toteutukseen. (Paiho ym. 2009, 22.) 
Kiinteistöjen sisäpuoliset viemäriputket tehtiin 1960-luvun loppupuolelle asti va-
luraudasta, jonka jälkeen muoviputkien käyttö yleistyi. Muoviputkien käyttö 
yleistyi myös kiinteistön ulkopuolisissa viemäriputkissa, jotka olivat 1970-luvun 
alkupuolelle saakka betonia tai valurautaa. Muovi ja valurauta ovat edelleen 
yleisesti käytössä olevia viemäriputkimateriaaleja. Vesijohdoissa käytetyt mate-
riaalit riippuvat viemäriputkien tavoin kiinteistön rakentamisajankohdasta. Kyl-
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mävesijohdoissa materiaalina on käytetty muun muassa sinkittyä terästä, kupa-
ria tai muovia. Kupari ja muovi ovat myös lämminvesijohdoissa käytettyjä mate-
riaaleja. Nykypäivänä vesijohdot rakennetaan kuparista, muovista tai komposii-
tista. (Virta 2014, 12–13, 15–16.) 
2.2 Linjasaneerausmenetelmät 
Vesijohtojen ja viemärien saneerausmenetelmät voidaan jakaa karkeasti seu-
raaviin pääryhmiin: uusiminen, käyttöiän pidentäminen sekä edellä mainittujen 
vaihtoehtojen yhdistelmät. Perinteisin ja yleisesti tunnetuin korjausmenetelmä 
on vanhojen putkien uusiminen entisille paikoilleen. Vaihtoehtona on myös put-
kien asentaminen kokonaan uusille paikoille. Putkistojen käyttöikää pidentäviä 
saneerausmenetelmiä ovat esimerkiksi pinnoitukset ja erilaiset sujutusratkaisut. 
Edellä mainittuja saneerausmenetelmiä voidaan myös yhdistää halutun lopputu-
loksen saavuttamiseksi. (RIL 252-1-2009, 109–110, 113.) 
2.2.1 Perinteinen linjasaneeraus 
Perinteinen linjasaneeraus on menetelmä, jossa viemärit ja vesijohdot uusitaan 
kokonaisuudessaan. Perinteisessä menetelmässä on lähtökohtaisesti kolme 
toteutusvaihtoehtoa putkien uusimiselle. Ensimmäinen vaihtoehto on viemärien 
ja vesijohtojen asentaminen niiden entisille paikoilleen, vanhoihin hormeihin. 
Toinen vaihtoehto on käyttää pesu- ja kylpyhuoneissa niin sanottuja asennus-
seiniä, joihin uudet viemärit ja vesijohdot asennetaan. Tässä vaihtoehdossa 
vanhoja putkia ei pureta, vaan ne jätetään entisille paikoilleen. Kolmas vaihto-
ehto on asentaa uudet putket erillisiin paikallisesti tai teollisesti valmistettuihin 
nousukoteloihin. Uudet vesijohdot ja viemärit kestävät oikein asennettuna 40–
60 vuotta. (Laksola 2007, 48, 51.) 
Uusien putkien asentaminen entisille paikoilleen on turvallinen ja varma toteu-
tusvaihtoehto, joka sopii putkien sijoittelun puolesta kaikkiin kiinteistöihin. Tässä 
menetelmässä vaihdetaan tavanomaisesti kaikki vanhat vesijohto-, viemäri- se-
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kä sähköasennukset uusiin. Vesi- ja viemäripisteet säilytetään pääasiassa alku-
peräisillä paikoillaan, mutta niiden järjestystä voidaan myös muuttaa toimivam-
man kokonaisuuden saavuttamiseksi. (Laksola 2007, 49, 51.) 
Uusien putkien asentaminen vanhojen tilalle vaati rakenteiden rikkomista, joten 
remonttiin sisällytetään lähtökohtaisesti aina pesutilojen uusiminen nykypäivän 
vaatimusten mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pesutiloista pu-
retaan kaikki vanhat pintamateriaalit ja vesikalusteet. Tilalle asennetaan uudet 
vesieritykset, laatoitukset, vesikalusteet sekä alakatot. Yleensä pesutiloissa uu-
sitaan samalla myös sähköt jo turvallisuussyistä johtuen. Toteutus vaatii paljon 
työtunteja, joten uusien viemärien ja vesijohtojen asentaminen vanhojen putkien 
tilalle on yleensä kallein toteutusvaihtoehdoista. Huoneistokohtaisesti remontin 
kesto on noin 6–12 viikkoa. (Laksola 2007, 48–51.) 
2.2.2 Käyttöikää pidentävät menetelmät 
Käyttöikää pidentävien menetelmien käyttö edellyttää, että saneerattavien put-
kien kunto on riittävän hyvä esimerkiksi puhdistusta ja pinnoitusta varten. Put-
kien käyttöikää pidentäviä saneerausmenetelmiä ovat esimerkiksi sujutus- ja 
pinnoitusmenetelmät, joiden haitta-aika huoneistoa kohti on noin viikon suurus-
luokkaa. Rakennusalalla sekä vakuutusyhtiöissä putkien käyttöikää pidentäviin 
ratkaisuihin suhtaudutaan vaihtelevasti. (RIL 252-1-2009, 111, 116). Liitteessä 1 
on Colemontin asiakastiedote, jossa on esitetty eri vakuutusyhtiöiden kanta put-
kien sujutukseen ja pinnoitukseen liittyen. 
Sujutus on putkien saneerausmenetelmä, jolla pyritään pidentämään putkien 
käyttöikää asentamalla sujutusputki tai sujutussukka saneerattavaan putkeen. 
Sujuttaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi ilmanpaineen avulla tai mekaanises-
ti, eikä se vaadi rakenteiden rikkomista tai kaivamista. Sujutusmenetelmien 
käyttökohteita ovat valurautaiset ja muovirakenteiset pysty- ja pohjaviemärilinjat 
sekä tonttiviemärit. Osaa menetelmistä voidaan käyttää myös vaakaviemärien 
sujuttamiseen. Putkien saneerausmenetelmänä sujutus on nopea-asenteinen 
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ratkaisu ja se parantaa yleensä saneeratun putken virtausominaisuuksia. (RIL 
252-1-2009, 116–117.) 
Sujutusmenetelmiä käytettäessä saneerattavan putken koko on yleensä halkai-
sijaltaan 100–400 mm. On myös olemassa sujutusmenetelmiä, joissa putken 
halkaisija voi olla 32 mm. Sujutettujen putkien käyttöiäksi on arvioitu 25–50 
vuotta riippuen menetelmästä ja sen sertifikaatista. (RIL 252-1-2009, 117.) 
Pinnoittamalla pystytään saneeraamaan viemärien mutkia ja haarakohtia sekä 
käyttövesijohtoja rakenteita rikkomatta. Pinnoitus soveltuu halkaisijaltaan 30–
160 mm:n kokoisiin viemäriputkiin, jotka ovat pääasiassa valurautaa tai muovia. 
Viemäreitä voidaan saneerata myös ruiskutusmenetelmällä, joka on pinnoitusta 
vastaava menetelmä. (RIL 252-1-2009, 117.) 
2.3 Linjasaneeraushankkeen osapuolet 
Linjasaneeraukset ovat haastavia rakennushankkeita, joihin osallistuu sekä asi-
antuntijoita ja maallikoita. Rakennuttajana linjasaneeraushankkeessa toimii ta-
loyhtiö eli asunto-osakeyhtiö.  Taloyhtiön hallinnon kannalta keskeisiä osapuolia 
ovat osakkeen omistajat, taloyhtiön hallitus sekä isännöitsijä. Muita olennaisia 
linjasaneeraushankkeen osapuolia ovat muun muassa suunnittelijat, urakoitsi-
jat, projektinjohtaja sekä valvoja. (RIL 252-1-2009, 31.) 
Päätösvalta on taloyhtiössä osakkeenomistajilla. Osakkaat käyttävät päätösval-
taansa yhtiökokouksissa, joissa tehdään päätökset linjasaneeraushankkeen 
sisällöstä sekä rahoituksesta. Osakkaat valitsevat taloyhtiölle hallituksen, joka 
toimeenpanee yhtiökokouksissa tehdyt päätökset. (RIL 252-1-2009, 37.) Osak-
kaan vastuulla ovat myös omaa huoneistoaan koskevat päätökset, kuten kylpy-
huoneen kalustevalinnat sekä muut mahdolliset pienet korjaustyöt. Osakkaat 
tekevät siis linjasaneerausprojektin aikana kymmeniä tai satoja pieniä ja suuria 
päätöksiä. Osakkaat pitävät heidän toiveidensa huomioon ottamista ja oman 
kylpyhuoneensa sisustamista useimmiten tärkeimpänä asiana koko linjasanee-
raushankkeessa. (Stambej & Linna 2009.) 
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Pääurakoitsija vastaa kokonaan tai pääosin linjasaneeraustöiden suorittamises-
ta rakennuttajalle urakkasopimuksen mukaisesti. Pääurakoitsija käyttää linjasa-
neeraustöiden toteutukseen oman työvoiman lisäksi myös aliurakoitsijoita, jotka 
ovat sopimussuhteessa suoraan pääurakoitsijaan. Työmaalla pääurakoitsijan 
vastuuhenkilö on vastaava työnjohtaja, jonka asema on erittäin keskeisessä 
asemassa projektin onnistumisen kannalta. Enää linjasaneeraushankkeessa ei 
menesty pelkällä asiantuntemuksella, vaan sen lisäksi työnjohtajan pitää olla 
sosiaalinen ja osata ihmisten käsittelytaitoja. (RIL 252-1-2009, 31, 34–45.) Pää-
urakoitsija suorittaa usein taloyhtiön urakkaan kuuluvien töiden ohella ilmeneviä 
lisä- ja muutostöitä. Lisä- ja muutostöitä urakoitsijalle teettävät taloyhtiön lisäksi 
taloyhtiön osakkaat. 
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3 TALOYHTIÖN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
3.1 Määritelmät 
Lisä- ja muutostyön käsitteet on määritelty rakennusurakan yleisissä sopimus-
ehdoissa (YSE 1998), joita sovelletaan lähes poikkeuksetta taloyhtiön ja ura-
koitsijan välisissä rakennusurakkasopimuksissa (Laksola & Palsala 2005, 60). 
Lisä- ja muutostyöt ovat suorituksia, jotka lähtökohtaisesti lisäävät, vähentävät 
tai muuttavat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvaa työntulosta. (Laine 
2005, 7, 13.) 
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka ei sisälly alun perin urakkasopimuksessa 
määriteltyyn työsuoritukseen. Lisätyö ei muuta alkuperäisen urakkasopimuksen 
mukaista suoritusta, vaan se tehdään urakkasopimuksessa sovittujen suoritus-
ten lisäksi. (Laine 2005, 14.) 
Lisätöitä ovat esimerkiksi: 
- Rakennuttaja pyytää urakoitsijaa asentamaan lipputangon piha-alueelle. Urak-
kasopimuksessa on kuitenkin sovittu ainoastaan rakennuksen rakentamisesta, 
joten lipputangon asentaminen siihen liittyvine rakennustöineen on lisätyö. 
- Asunnon seinien maalauksesta on sovittu urakka, mutta rakennuttaja haluaa 
maalauttaa myös ikkunat. Ikkunoiden maalaus ei kuulu sopimukseen, joten se 
on lisätyö. (Laine 2005, 15.) 
 
Muutostyö on muutos urakoitsijan suorituksessa, joka johtuu sopimuksen mu-
kaisten suunnitelmien muuttumisesta. Muutostyö muuttaa alun perin sovittua 
urakkasuoritusta, jolloin urakoitsijalta vaadittu työntulos voi joko vähentyä tai 
lisääntyä. (Laine 2005, 14.) Muutostyö muuttaa aiemmin sovittua ratkaisua tai 
laatutasoa (Liuksiala & Stoor 2014, 162). 
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Muutostöitä ovat esimerkiksi: 
- Urakkaan kuulu seinien maalaus, maalin sävyä muutetaan. Urakkaan kuuluvan 
suorituksen sisältö muuttuu, joten kyseessä on muutostyö. 
- Urakkaan kuuluu kadun valaiseminen lyhtypylväin, lyhtypylväiden välistä etäi-
syyttä lyhennetään. (Laine 2005, 15.) 
 
3.2 Tarve lisä- ja muutostöille 
Linjasaneerattavat taloyhtiöt ovat yleensä noin 50 vuotta vanhoja, joten alkupe-
räiset piirustukset eivät usein pidä paikkaansa tai ne saattavat puuttua koko-
naan. Taloyhtiön teettämät lisä- ja muutostyöt ovat muun muassa tästä syystä 
melko yleisiä linjasaneeraushankkeissa. Taloyhtiön teettämien lisä- ja muutos-
töiden rahallinen arvo on tavanomaisesti linjasaneeraushankkeessa noin 5–10 
% urakkasummasta. Poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi 1950-luvulla rakenne-
tuissa kerrostaloissa lisä- ja muutostöiden osuus urakkasummasta on noussut 
jopa 20 prosenttiin. Yksi tyypillisimmistä linjasaneerausten yhteydessä tehtävis-
tä lisätöistä on märkätilojen seinien suoristus. (B. Sangder, Isännöinti Saarto 
Oy, henkilökohtainen tiedonanto 7.4.2015.) 
Ennen korjaussuunnitelmien tekemistä kiinteistössä tehdään erilaisia tarkastuk-
sia ja mittauksia suunnittelun lähtötietojen kartoittamiseksi. Mittauksista ja tar-
kastuksista huolimatta alkuperäiset suunnitelmat eivät usein vastaa todellisuut-
ta. Alkuperäisiin ratkaisuihin on saatettu tehdä muutoksia esimerkiksi korjaus-
toimenpiteistä johtuen. Muutoksia on voitu tehdä myös huoneistojen käyttötar-
koitukseen sekä putkilinjojen sijainteihin. (Paiho ym. 2005, 9.) Jos suunnitelmat 
ovat puutteellisia, joudutaan varsinaiset toteutettavat ratkaisut tekemään kor-
jaustyön aikana. Tällöin kyseessä on yleensä lisä- tai muutostyö. (Laine 2005, 
30.) 
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Tarve lisä- ja muutostöiden suorittamiselle voi johtua seuraavista syistä: 
- Suunnitelmat laaditaan virheellisin lähtötiedoin, jolloin urakkaa ei pysty toteut-
tamaan alkuperäisin suunnitelmin. 
- Alkuperäisissä suunnitelmissa on puutteita, joita joudutaan täydentämään ura-
kan aikana. 
- Sopimusasiakirjoista löytyy ristiriitaisuuksia. 
- Rakennuttaja ehdottaa muutoksia. 
- Urakoitsija ehdottaa muutoksia. (Laine 2005, 30.) 
3.3 Suoritusvelvollisuus 
YSE-ehtojen 43. §:n mukaan urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennutta-
jan vaatimat muutostyöt, mikäli ne eivät olennaisesti muuta työsuoritusta toisen 
luonteiseksi. Olennainen muutos on esimerkiksi urakoitsijan tavanomaisesta 
toimialasta poikkeava muutostyö, jonka toteuttaminen vaatii erikoisresursseja, 
joita urakoitsijalla ei ole. Rakennuttajalla on myös oikeus suorittaa lisä- tai muu-
tostyö itse. (Liuksiala & Stoor 2014, 162–163.) 
Mikäli rakennuttaja haluaa teettää muutostöitä urakoitsijalla, on hänen on osoi-
tettava suoritettavat muutokset selvästi urakoitsijalle. Urakoitsijan on laadittava 
ja rakennuttajan on käsiteltävä muutostyötarjous viivyttelemättä. Muutostyön 
toteutusta ei saa aloittaa ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan 
on sovittu kirjallisesti. Pienissä ja kiireellisissä tapauksissa tilaajan asianmukai-
sesti valtuuttama henkilö voi antaa määräyksen muutostyön tekemisestä ilman 
kirjallista sopimusta. Määräys merkitään työmaapäiväkirjaan. (RT 16-10660, 
10.) 
Urakka-asiakirjoissa tai suunnitelmissa ei aina ole määräystä tietystä työstä, 
mutta kyse ei silti välttämättä ole lisä- tai muutostyöstä. Esimerkiksi viran-
omaismääräysten vaatimien suoritusten toteuttaminen kuuluu pääsääntöisesti 
urakkaan, vaikka niitä ei olisi urakka-asiakirjoissa erikseen mainittukaan. Lisä-
töitä urakoitsija ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan ilman omaa suostu-
mustaan. (Laine 2005, 16, 19). 
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Kaikissa tapauksissa urakoitsija ja rakennuttaja eivät pääse yhteisymmärryk-
seen työn luonteesta. Yleisesti urakoitsijan intresseissä on pitää työtä lisätyönä 
ja rakennuttajan muutostyönä. Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää lisätöissä 
asemaansa hyväksi ja hinnoitella työt kalliimmiksi kuin vapailla markkinoilla. 
Rakennuttajalla sen sijaan saattaa olla tarkoituksena pyrkiä teettämään laajoja 
muutostöitä urakoitsijalla omakustannushintaan. Tällaisissa tapauksissa ura-
koitsija on YSE 90. §:n mukaan velvollinen tekemään työn rakennuttajan niin 
vaatiessa. Tällaista tapausta kutsutaan riidanalaiseksi suoritukseksi. (Laine 
2005, 21.)  
Lisä- ja muutostöiden jaottelun vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi sopi-
malla lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelosta urakkasopimusvaiheessa. 
Tällöin käytetään yksikköhintaluettelossa sovittuja yksikköhintoja, joiden perus-
teella lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan. (Laine 2005, 21.) 
3.4 Vaikutukset urakkahintaan 
Urakoitsija on oikeutettu muutostyötä vastaavaan korvaukseen muutostyön suo-
rittamisesta. Muutostyön hinnoittelussa otetaan huomioon urakoitsijan velvolli-
suuksia lisäävät ja vähentävät tekijät. Mikäli urakoitsijan kustannukset vähene-
vät muutostyöstä johtuen, on urakoitsijan annettava vähennystä vastaava hyvi-
tys rakennuttajalle. Hyvitystä voidaan vähentää osapuolien välisellä sopimuksel-
la, jos muutostyössä on kyse urakoitsijan tekemästä innovaatiosta. (Laine 2005, 
19.) 
Muutostöiden hinnoittelu perustuu ensisijaisesti sopijaosapuolien välisiin sopi-
musasiakirjoihin. Mikäli sopimusasiakirjoista ei saada määriteltyä hintaa muu-
tostyölle eikä rakennuttaja hyväksy urakoitsijan muutostyötarjousta, on urakoit-
sijan tehtävä työ omakustannushintaan. Omakustannushinta perustuu toteutu-
neisiin kustannuksiin ja sen sisältö on määritelty YSE 47. §:ssä. (Liuksiala & 
Stoor 2014, 171.) 
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Omakustannushintaan sisältyy YSE 47. §:n mukaisesti muun muassa 
- välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat lakiin tai työehtosopimuksiin kuu-
luvine kuluineen 
- rakennusmateriaalien ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuksineen 
- aliurakoitsijoille rakennuttajan hyväksymän sopimuksen perusteella suoritetta-
vat kustannukset 
- rakennusvälineiden kustannukset 
- muut työhön välittömästi kohdistuvat yksilöidyt kustannukset (Liuksiala & Stoor 
2014, 170). 
Toteutuneisiin kustannuksiin lisätään 12 prosentin yleiskustannuslisä pois lukien 
kustannukset, joiden veloitushinnassa yleiskustannuslisä on jo huomioitu. Yleis-
kustannuslisän tarkoitus on kattaa urakoitsijalle vastaavan työnjohtajan palk-
kauksesta ja keskuskonttorin toiminnasta aiheutuvia kuluja. Omakustannushin-
taan ei lisätä urakoitsijan voitto-osuutta eli katetta yleiskustannusten lisäksi. Lo-
pullinen hinta muutostyölle saadaan, kun toteutuneisiin kustannuksiin lisätään 
arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna. Urakoitsijan tulee antaa raken-
nuttajan vaatimat tiedot omakustannushinnan perusteena olevista palkoista, 
laskuista sekä muista näihin verrattavista asioista. (Liuksiala & Stoor 2014, 
171.) 
Rakennuttaja voi ottaa muutostyön myös itselleen toteutettavaksi. Yleensä 
muutostöille on laadittu erillinen yksikköhintaluettelo urakkasopimuksen liitteek-
si, jota voidaan sovittaessa käyttää myös lisätöiden hinnoitteluun. Urakoitsijan 
laatima yksikköhintaluettelo sisältää yksikköhinnat etukäteen määritellyistä työ-
suorituksista sekä tarvikkeista. (Liuksiala & Stoor 2014, 81, 165.) 
Rakennuttaja ja urakoitsija voivat sopia vapaasti lisätyön hinnoittelusta sekä 
vaikutuksista urakka-aikaan ja vakuuksiin, koska lisätyöt kuuluvat sopimusva-
pauden piiriin (Laine 2005, 19). Lisätyöt tehdään kuitenkin usein tuntitöinä. Täl-
laisissa tapauksissa urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan, että kyseinen työ 
on suoritettu ja mihin käytetty aika on työvaiheittain kulunut. (Kulomäki 2013, 
125.) 
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3.5 Vaikutukset urakka-aikaan ja vakuuksiin 
Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat urakkahinnan lisäksi urakka-aikaan ja ajoittain 
myös vakuuksiin. Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-
aikaan, jos muutostöiden tekeminen vie alkuperäistä suoritusta enemmän ai-
kaa. Urakoitsijan tulee esittää vaatimus urakka-ajan pidentämisestä rakennutta-
jalle kirjallisena ennen muutostyön aloittamista. Mikäli urakoitsija ei esitä vaati-
musta urakka-ajan pidentämisestä ennen lisä- tai muutostöihin ryhtymistä, on 
rakennuttajalla oikeus vaatia, että kyseiset työt tehdään alkuperäisen aikataulun 
mukaisesti. (Liuksiala & Stoor 2014, 166, 169.) 
Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle urakkasopimuksen mukainen vakuus 
ennen töiden aloittamista. Vakuus on rahallinen tae, jolla rakennuttaja varmistaa 
urakoitsijan korvausvelvollisuuden tilanteissa, joissa urakoitsija on urakkasopi-
musta rikkomalla aiheuttanut vahinkoa rakennuttajalle. Vakuus voi olla esimer-
kiksi raha- ja vakuutuslaitoksen omavelkainen takaus, talletusvakuus tai muu 
rakennuttajan hyväksymä vakuus. Rakennusaikainen vakuus on yleensä YSE 
98:n mukaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta. Rakennuttajan on palautettava rakennusaikainen vakuus urakoitsijalle 
kolme kuukautta rakennusajan loppumisen jälkeen. Takuuajan vakuus on pa-
lautettava vastaavasti kolme kuukautta takuuajan loppumisen jälkeen.  (Liuk-
siala & Stoor 2014, 149–150). 
Vakuuden tulee kattaa myös urakan aikana ilmenevät mahdolliset lisä- ja muu-
tostyöt (Liuksiala & Stoor 2014, 149). Vakuuden määrä voidaan tarkistaa ura-
kan aikana kumman tahansa sopijaosapuolen vaatimuksesta, mikäli vakuus ei 
enää lisä- ja muutostöistä johtuen vastaa sovittua vakuuden määrää. Vakuutta 
voidaan pienentää tai suurentaa urakkahinnan muutoksen perusteella. (Laine 
2005, 100.)  
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3.6 Lisä- ja muutostöistä sopiminen 
Lisä- ja muutostyöprosessi alkaa rakennuttajan antamalla tilauksella. Rakennut-
taja osoittaa urakoitsijalle selkeästi suoritettavat muutokset ja esittää tilauksen 
urakoitsijalle. Tilauksen voi tehdä ainoastaan rakennuttajan erikseen valtuutta-
ma henkilö. Esimerkiksi pääsuunnittelijalla ei ole valtuuksia lisä- tai muutostöi-
den teettämiseen ilman erillistä valtuutusta rakennuttajalta. Urakoitsijan vastuul-
la on todistaa onko kyseessä lisä- vai muutostyö. (Laine 2005, 22–23.) 
Lisä- ja muutostöistä sovitaan lähtökohtaisesti aina kirjallisesti. Urakoitsija laatii 
rakennuttajalle lisä- tai muutostyötä koskevan tarjouksen, joka rakennuttajan 
tulee käsitellä viivyttelemättä. Tarjoukseen sisällytetään vaikutukset urakkaan, 
joita ovat hinta-, aika- ja vakuusvaikutukset. Pienissä ja kiireellisissä muutos-
töissä rakennuttajan valtuuttama edustaja voi antaa määräyksen muutostyön 
toteuttamisesta. Määräys merkitään työmaapäiväkirjaan, ja sen vaikutuksista 
tulee sopia kirjallisesti mahdollisimman pian. (Laine 2005, 23.) 
Yleensä lisä- ja muutostöistä sovitaan muutaman viikon välein järjestettävissä 
työmaakokouksissa. Lisä- ja muutostyötarjoukset esitetään tavanomaisesti ko-
kouspöytäkirjan liitteenä. Pöytäkirjaan otetaan merkintä hyväksytystä tarjouk-
sesta, jonka jälkeen urakoitsija saa suorittaa kyseisen työn. Rakennuttaja voi 
myös hylätä tarjouksen tai pyytää urakoitsijalta uuden tarjouksen. (Laine 2005, 
24–25.) 
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4 OSAKASMUUTOKSET 
4.1 Määritelmät ja sopijaosapuolet 
Osakkaiden teettämiä huoneistokohtaisia lisä- ja muutostöitä kutsutaan yleisesti 
osakasmuutoksiksi. Muutostyöllä tarkoitetaan taloyhtiön suunnitelmasta poik-
keavaa kalustetta, pintamateriaalia tai muuta työtä, jonka osakas valitsee omal-
la kustannuksellaan. Muutostyöstä on kyse esimerkiksi, kun osakas haluaa 
vaihtaa urakkaan kuuluvan pesualtaan urakasta poikkeavaan tuotteeseen. 
Osakas voi myös halutessaan teettää esimerkiksi taloyhtiön urakkaan kuulu-
mattoman keittiöremontin, jolloin kyseessä on lisätyö. Lisätyöt ovat osakkaan 
teettämiä taloyhtiön urakkaan kuulumattomia töitä, joiden suunnittelusta, toteu-
tuksesta ja kustannuksista osakas vastaa itse. Osakas sopii lisä- ja muutostöis-
tä yleensä suoraan urakoitsija kanssa. (Vahanen 2012.) 
Taloyhtiöllä on linjasaneeraushankkeessa sopimussuhde urakoitsijan kanssa, 
jolloin osapuolten välisissä sopimuksissa noudatetaan lähtökohtaisesti raken-
nusurakan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehdot eivät kuitenkaan velvoita ura-
koitsijaa tekemään urakkaan kuulumattomia töitä yksittäiselle osakkaalle. Mikäli 
osakas haluaa teettää lisä- tai muutostöitä omalla kustannuksellaan, on niistä 
sovittava erikseen. Sopijaosapuolina osakasmuutoksista sovittaessa ovat osa-
kas ja urakoitsija, sillä osakasmuutokset eivät kuulu taloyhtiön urakkaan. Osak-
kaan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa noudatetaan kuluttajansuojalakia, 
jossa on määritelty muun muassa urakoitsijan vastuut. (Rakennustieto 2015.) 
Linjasaneerauksiin ei ole kuitenkaan tällä hetkellä olemassa varsinaisia yhte-
näisiä pelisääntöjä ja sopimusmalleja osakasmuutosten hallintaa varten. Kulut-
tajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa sovelletaan REYS-8- ja RYS-9-
sopimusehtoja, joita ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu käytettäväksi linjasanee-
rauksissa. (Riikonen 2009, 110.) 
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4.2 Osakasmuutokset linjasaneeraushankkeessa 
Nykypäivän osakkaat ovat entistä aktiivisempia ja vaativampia toiveidensa suh-
teen, ja usein osakkaat haluavat pakollisten linjasaneerausurakkaan kuuluvien 
töiden lisäksi mahdollisuuden tilata lisä- ja muutostöitä linjasaneerausprojektin 
yhteydessä (RIL 252-1-2009, 31). Asukaslähtöisyys on nykypäivänä olennainen 
osa linjasaneeraushanketta, joten osakkaille annetaan yleensä mahdollisuus 
teettää huoneistossaan lisä- ja muutostöitä omalla kustannuksellaan. Osakkaat 
pitävät heidän toiveidensa huomioon ottamista ja esimerkiksi oman kylpyhuo-
neensa sisustamista useimmiten tärkeimpänä asiana koko linjasaneeraushank-
keessa. Tästä johtuen huoneistoihin kohdistuvien toimenpiteiden hallitseminen 
on merkittävässä roolissa korjaushanketta onnistuneen lopputuloksen kannalta. 
Onnistunut lopputulos ei enää yksinään riitä, vaan sen lisäksi on keskityttävä 
siihen miten se saavutetaan. (Stambej & Linna 2009.) 
Linjasaneerauksen suunnittelussa tulisi pyrkiä siihen, että urakan aikana tehtä-
vät osakasmuutokset olisivat pääasiassa pintamateriaaleihin ja kalusteisiin koh-
distuvia muutoksia. Laajemmat osakasmuutokset, kuten esimerkiksi saunan 
rakentaminen kylpyhuoneen yhteyteen tulisi pyrkiä suunnittelemaan jo toteutus-
suunnittelun aikana. Joidenkin osakasmuutoksien teettäminen edellyttää myös 
rakennuslupaa. Urakoitsijan näkökulmasta urakan aikana tarjottavat ja tilatut 
osakkaiden lisä- ja muutostyöt ovat usein häiriötekijöitä, joiden kate ei vastaa 
niistä aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Tästä johtuen osakasmuu-
tosten tarjoushinnat voivat tuntua osakkeenomistajasta hänen omaa kustan-
nusarviota korkeammalta. Suuret osakasmuutokset onnistuvat kaikkien osa-
puolten kannalta parhaiten, kun ne on huomioitu hankesuunnitteluvaiheessa, 
suunniteltu toteutussuunnitteluvaiheessa ja kilpailutettu urakoisijan valinnan 
yhteydessä. (Riikonen 2009, 44, 112.)  
Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:ssä pyritään toteuttamaan osakkaiden lisä- 
ja muutostyötoiveet mahdollisimman hyvin, sillä asiakaspalvelu on korkealla 
yrityksen arvomaailmassa. Osakasmuutokset antavat yritykselle myös mahdol-
lisuuden parantaa perusurakkaan kuuluvaa katetta. Osakkaiden teettämien lisä- 
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ja muutostöiden määrä sekä niiden sisältö vaihtelevat paljon korjauskohteittain. 
Osakasmuutosten määrään vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi asukkaiden 
ikärakenne ja toisaalta talon sijainnin perusteella pääteltävissä oleva varallisuu-
den taso. Muutostöiden sisältö on paljolti riippuvainen taloyhtiön valitsemista 
urakkaan kuuluvista kaluste- ja varustevalikoimista. Tyypillisiä osakkaiden muu-
tostöitä ovat esimerkiksi urakkaan kuuluvien hanojen sekä suihkuseinien, allas-
kaappien ja peilikaappien vaihtaminen urakkamalleja tasokkaampiin tuotteisiin. 
Lisätyönä osakkaat teettävät linjasaneeraushankkeen yhteydessä usein keittiö-
remontteja, lattiapintojen uusimisia sekä seinien pintatöitä, kuten maalauksia ja 
tapetointeja. (J. Salonen, Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy, henkilökohtai-
nen tiedonanto 16.4.2015.) 
4.3 Osakkaiden omat remontit ja vastuut 
Osakkailla on yleensä oikeus tehdä itse remonttia huoneistossaan urakan aika-
na tai teettää töitä ulkopuolisella urakoitsijalla. Useimmiten osakkaan lisä- ja 
muutostyöt suorittaa kuitenkin taloyhtiön urakkaan valittu pääurakoitsija, joka 
tekee oman sopimuksen osakkaan kanssa. Osakkaiden huoneistot ovat urakan 
aikana pääurakoitsijan vastuulla olevaa työmaa-aluetta, joten osakkaiden on 
aina sovittava pääurakoitsijan kanssa omista remonteistaan. (Rantala ym. 2012, 
51–52.) Osakas on kuitenkin viime kädessä vastuussa huoneistossaan teettä-
mistään töistä sekä niiden valvonnasta, vaikka sama urakoitsija suorittaa taloyh-
tiön urakkaan kuuluvat työt. Tilatessaan muutostöitä taloyhtiön valitsemalta ura-
koisijalta tai ulkopuoliselta urakoitsijalta osakas on tilaajan roolissa, jolloin hän 
vastaa teettämistään töistä. Osakasmuutosten valvonta ei kuulu lähtökohtaisesti 
taloyhtiön valvojan tehtäviin. (MTV 2007.) Taloyhtiö on halutessaan oikeutettu 
valvomaan osakkaiden teettämiä muutostöitä (Asunto-osakeyhtiölaki 
11.6.2010/547). Osakkaille jaetaan projektin alussa tiedote (liite 2), jossa tiedo-
tetaan osakkeenomistajia ja asukkaita heidän omiin remontteihinsa liittyvistä 
vastuista ja velvoitteista. 
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Ajoittain urakoitsija löytää linjasaneerausurakan yhteydessä huoneistoista mää-
räysten vastaisia asennuksia, jotka on syytä korjata välittömästi. Lasku mää-
räysten vastaisen asennuksen korjaamisesta osoitetaan lähtökohtaisesti nykyi-
selle osakkaalle, joka on vastuussa asennuksista, vaikka ne olisivat edellisen 
osakkaan aikaan saannoksia. Määräysten vastaisten asennusten korjaamisesta 
voidaan tietyissä tapauksissa tehdä osakkaalle lisätyötarjous, mutta tällöin työt 
pysähtyvät kunnes tarjous on hyväksytty. Kaikissa tapauksissa osakkaalle ei ole 
mahdollista saada etukäteen tarjousta, joten korjaustoimenpiteiden suorittami-
sesta ja maksuista sovitaan taloyhtiön kanssa. (Riikonen 2009, 110.) Määräys-
ten vastaiset asennukset liittyvät usein sähköasennuksiin. Niitä ovat esimerkiksi 
rikkinäiset pistorasiat ja valaisinrasiat, jotka ovat turvallisuusriski niin huoneiston 
käyttäjille kuin työntekijöillekin. Tyypillisiä määräysten vastaisia asennuksia löy-
tyy myös osakkaiden teettämistä keittiöistä, joissa keittiön poistoilmaventtiili on 
jätetty esimerkiksi kaapistojen taakse siten, että ilmastointikanavan puhdistami-
nen ei ole mahdollista ilman kaapistojen purkamista. 
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5 OSAKASMUUTOSTEN HALLINTA 
LINJASANEERAUSHANKKEESSA 
Osakasmuutosten hallinnan tavoitteena on mahdollistaa osakkaiden lisä- ja 
muutostöiden onnistunut toteutus taloudellisesti ja aikataulullisesti kannattavalla 
tavalla, kuitenkin asukaslähtöisyys huomioiden. Osakasmuutoksien hallintame-
netelmien ja -käytäntöjen kehittäminen on nykypäivänä entistä tärkeämpää, sillä 
osakkaiden vaatimustason ja osakasmuutosten määrän noustessa yksittäisen 
osakasmuutoksen käsittelyyn jää entistä vähemmän aikaa. 
Osakasmuutosten hallinnasta ja koordinoinnista vastaa usein siihen erikseen 
nimetty työntekijä. Isoissa korjauskohteissa osakasmuutoksia hoitaa esimerkiksi 
vastaavan työnjohtajan apuna toimiva työmaainsinööri, jolloin vastaavalle työn-
johtajalle jää enemmän aikaa urakkaan kuuluvien töiden organisointiin ja hoita-
miseen. Toisaalta työmaainsinööri saattaa työskennellä useammalla työmaalla, 
jolloin osakasmuutosten aiheuttama työmäärä voi kasvaa suureksi. Pienissä 
linjasaneeraushankkeissa osakasmuutoksien hallintaan ei välttämättä ole kan-
nattavaa palkata kokopäiväistä työntekijää, joten osakasmuutokset saattavat 
jäädä kokonaisuudessaan työmaalla toimivan työnjohtajan vastuulle. Tällöin 
tarve tehokkaille osakasmuutosten hallintamenetelmille korostuu entisestään. 
Osakasmuutosten hallinnasta vastaavan työntekijän tehtäviin kuuluu 
- lisä- ja muutostyömahdollisuuksista tiedottaminen 
- huoneistokatselmuksiin osallistuminen 
- tarjouspyyntöjen käsittely ja tarjousten laatiminen 
- huonekorttien päivitys ja työohjeiden laatiminen 
- materiaalihankintojen toteutus 
- lisä- ja muutostöiden laskuttaminen 
- kirjanpito ja dokumentointi edellä mainittujen tehtävien ohessa. 
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5.1 Osakasmuutosten hinnoittelu 
Osakkaiden lisä- ja muutostyöt eivät kuulu urakoitsijan ja taloyhtiön väliseen 
urakkasopimukseen. Mikäli osakas haluaa urakoitsijalta esimerkiksi taloyhtiön 
urakasta poikkeavan peilikaapin, on urakoitsijan hyvitettävä urakasta pois jäävä 
peilikaappi taloyhtiölle ja laskutettava osakasta uudesta peilikaapista. Useimmi-
ten urakoitsija ja taloyhtiö sopivat kuitenkin, että urakoitsija huomioi hyvityksen 
osakasmuutoksen hinnassa. Osakasmuutoksen hinta lasketaan tällöin uuden 
työn ja tuotteen sekä pois jäävän työn ja tuotteen erotuksina. Saatuun hintaan 
lisätään kate ja yleiskulut. Osakkaan esittämällä tarjouspyynnöllä voi olla myös 
vaikutusta tarjouksen hinnoitteluun, sillä se ei aina ole riittävän täsmällinen. 
(Riikonen 2009, 44, 114.) 
Osakkaiden lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa tulee huomioida myös 
- lisääntyneet työnjohtokustannukset 
- työstä urakoitsijalle aiheutuvat riskit 
- jätekustannukset ja lisääntynyt siivouksen tarve 
- vakuutukset 
- työkalukorvaukset (Riikonen 2009, 114). 
- tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle. 
Urakan aikana teetettävien osakasmuutosten hallintaa voidaan helpottaa val-
miiksi hinnoiteltujen osakasmuutosvaihtoehtojen avulla. Niitä voivat olla esimer-
kiksi erilaiset laatta- ja kalustevaihtoehdot, joita osakkaiden on helppo vertailla 
myös kustannusten osalta. Aiempien kokemusten perusteella ihmiset kaipaavat 
valmiita vaihtoehtoja, joista he voivat valita mieleisensä vaihtoehdot. (Riikonen 
2009, 111.) 
5.2 Osakasmuutosten hallintaprosessi 
Osakasmuutosten hallintaprosessi kuvastaa, miten osakasmuutosten käsittely 
etenee vaiheittain linjasaneerausprojektissa. Hallintaprosessiin liittyy eri vaihei-
ta, jotka vaativat erilaisten hallintamenetelmien käytättämistä, kuten katselmuk-
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sia, tiedottamista ja kirjanpitoa. Aikataulullisesti osakasmuutokset työllistävät 
urakoitsijaa yleisaikataulun mukaisesti eli lähes koko projektin ajan. Linjasanee-
raukset toteutetaan tavanomaisesti asuntolinjoittain, joilla on omat linja-
aikataulunsa. Osakasmuutokset pyritään toteuttamaan linja-aikataulujen mukai-
sesti. Osakasmuutosten hallintaprosessi alkaa asukasinfotilaisuudesta ja päät-
tyy suoritettujen osakasmuutosten laskuttamiseen. 
5.2.1 Asukasinfotilaisuus 
Osakkaat ja asukkaat kutsutaan ennen työmaan perustamista urakoitsijan jär-
jestämään asukasinfotilaisuuteen, joka pidetään yleensä saneerattavassa kiin-
teistössä. Tilaisuuden tarkoitus on antaa osakkaille ja asukkaille tietoa remontin 
toteutuksesta, aikataulusta sekä työmaajärjestelyistä remontin aikana. Infotilai-
suudessa käydään läpi myös remontin aikaiset rajoitukset ja käyttökatkokset 
sekä väliaikaisjärjestelyt esimerkiksi wc- ja peseytymistilojen osalta. (Ratu G-
0295, 3.) Osakkaille ja asukkaille lähetetään etukäteen tiedote, joka sisältää 
tietoa edellä mainituista asioista sekä kutsun asukasinfotilaisuuteen.  
Ratu G-0295-linjasaneerausohjeessa ei mainita lisä- ja muutostyömahdolli-
suuksista ja käytännöistä tiedottamista asukasinfotilaisuuden yhteydessä. Asu-
kasinfotilaisuus on kuitenkin osakkaiden ja urakoisijan ensimmäinen kohtaami-
nen, joten tilaisuudessa olisi järkevää tiedottaa osakkaita myös lisä- ja muutos-
työmahdollisuuksista. Osakkaiden tiedottaminen lisä- ja muutostyömahdolli-
suuksista hyvissä ajoin helpottaa osakkaan ja urakoitsijan työtä urakkavaihees-
sa. Infotilaisuuteen voidaan kutsua esimerkiksi urakoitsijan kanssa yhteistyössä 
toimivia keittiösuunnittelijoita tai sisustusarkkitehtejä, joiden palveluita osakkailla 
on mahdollista hyödyntää linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Osakkaille olisi 
hyvä selventää myös toimintatavat ja vastuut, mikäli osakas haluaa tehdä itse 
remonttia asunnossaan tai teettää töitä ulkopuolisella urakoitsijalla. 
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5.2.2 Mallihuone 
Kun linjasaneeraus toteutetaan perinteisellä menetelmällä, uusitaan putkien 
lisäksi myös kylpyhuoneet pintamateriaaleineen ja kalusteineen. Taloyhtiö valit-
see uudistettaviin kylpyhuoneisiin kalusteet, varusteet ja pintamateriaalit, joista 
osakkaat saavat valita haluamansa vaihtoehdot. Yleensä urakoitsija rakentaa 
taloyhtiön tiloihin mallihuoneen, jossa kalusteet, varusteet ja pintamateriaalit 
ovat nähtävillä. Osakkailla on tällöin mahdollisuus käydä tutustumassa valikoi-
maan omien aikataulujensa mukaisesti. (MTV3 2007.)  
Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:n toimintatapoihin kuuluu, että mallihuo-
neessa on esillä valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostyövaihtoehtoja urakkaan 
kuuluvien tuotteiden lisäksi. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset allas- ja peili-
kaapit sekä laattavaihtoehdot. Lisätyönä valittavat tuotteet erotetaan urakkatuot-
teista selkein merkinnöin. Mallihuoneessa tulee olla nähtävillä myös hinnasto-
kansio, jossa on lueteltu urakkatuotteet sekä lisätyövaihtoehdot hintoineen. Mal-
lihuoneen tulee olla siisti ja edustava, sillä se edustaa yrityksen työn laatua. Ku-
van 2 mallikylpyhuoneessa on esillä urakkaan kuuluvia kalusteita sekä eri laa-
toitusvaihtoehtoja. 
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Kuva 2. As.oy Kerttulinkatu 12, mallihuone.  
 
 
31 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eerikki Nurminen 
5.2.3 Huonekortti ja huoneistokatselmukset 
Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:ssä on käytössä sähköinen huonekorttijär-
jestelmä, jossa osakas pääsee täyttämään huonekorttinsa eli huoneistokohtai-
sen valintalomakkeen. Valintalomake sisältää kaikki urakkaan kuuluvat tuoteva-
likoimat sekä valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostyövaihtoehtoja, joista osakas 
valitsee esimerkiksi mieleisensä kylpyhuonekokonaisuuden. Osakas voi etukä-
teen kirjata huonekorttiin toiveitaan myös muihin huoneistossa tehtäviin remont-
titarpeisiin liittyen. Osakkaita ohjeistetaan täyttämään huonekorttinsa ennen 
huoneistokatselmusta, sillä osakasmuutosten hallinnan kannalta on oleellista, 
että osakkaiden lisä- ja muutostyötarpeet ovat selvillä hyvissä ajoin. 
Urakoitsija käy osakkaan kanssa läpi huonekorttiin merkityt tiedot ja valinnat 
huoneistokatselmuksen yhteydessä. Urakoitsija tekee tarvittavat muutokset 
huonekorttiin katselmuksen yhteydessä ja lähettää huonekortin hyväksyttäväksi 
osakkaalle. Osakas allekirjoittaa huonekortin, jolloin saadaan kirjallinen hyväk-
syntä osakkaan tekemille valinnoille sekä osakasmuutoksille. Huoneistokortti 
toimii tilausvahvistuksena ja sopimusasiakirjana urakoitsijan ja osakkaan välillä 
(Rantala ym. 2012, 66). Hyväksytty huoneistokortti laitetaan huoneistoon näky-
välle paikalle esimerkiksi ulko-oveen, jossa se toimii toteutusvaiheen työohjee-
na työnjohdolle sekä työntekijöille. 
Jokaisessa huoneistossa pidetään huoneistokatselmus ennen töiden aloittamis-
ta. Katselmukseen osallistuvat lähtökohtaisesti osakkaat, urakoitsijoiden edus-
tajat, valvoja sekä mahdollisesti isännöitsijä. Katselmuksessa käydään läpi 
osakkaiden ja asukkaiden esittämät kysymykset, korjaustoimenpiteiden laajuus, 
huonekorttiin tehdyt valinnat sekä suojaustarpeet. Remontin kannalta olennaiset 
esille nousseet asiat kirjataan muistiin huonekorttiin. Tässä vaiheessa käydään 
läpi myös osakkaan esittämät huoneistoon kohdistuvat erityistoiveet ja lisätyöt, 
joista osakas haluaa erillisen tarjouksen. Työt kestävät huoneistokohtaisesti 
useita viikkoja, joten osakkaalle jää aikaa tehdä muutoksia valintoihinsa vielä 
huoneistokatselmuksen jälkeenkin. Osakasmuutosten toteutuksen kannalta on 
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kuitenkin parempi, että lisätyötoiveista tiedetään ajoissa. (Siekkinen 2008, 43–
44.) 
Huoneistokatselmukset tulee pitää noin neljä viikkoa ennen töiden aloittamista, 
jotta muutoksien ja huonekorttien käsittelyyn jää riittävästi aikaa. Huoneistokat-
selmukset eli asuntokierrot toteutetaan tavanomaisesti saneerattava asuntolinja 
kerrallaan. Osakkaille ja asukkaille tulee jakaa huoneistokatselmuksen yhtey-
dessä tai sen jälkeen suojaustiedote (liite 3), josta ilmenee tyhjennettävä työ-
alue sekä osakkaan vastuulla olevat toimenpiteet. Urakkaan kuulumattomien 
suojausten tekeminen tai osakkaan tavaroiden siirtäminen on lisätyötä. 
5.2.4 Tarjoukset ja tilaukset 
Urakoitsija laatii osakkaalle tarjouksen huoneistokatselmuksessa saadun tar-
jouspyynnön perusteella. Tarjous tulee tehdä kirjallisena, sillä kirjallinen sopi-
mus on molempien sopijaosapuolien etu. Kirjallisella sopimuksella pystytään 
esimerkiksi riitatilanteessa todistamaan, mitä töitä huoneistossa on sovittu teh-
täväksi ja millä hinnalla. Tarjoukseen merkitään myös voimassaoloaika, joka on 
ilman erillistä ilmoitusta voimassa kohtuullisen ajan eli yleensä yhden kuukau-
den. Osakkaan ja urakoisijan välille syntyy sopimus, kun osakas on hyväksynyt 
annetun tarjouksen eli tekee tilauksen. (Maso & Saine 2011, 42–45.) Tarjouk-
seen on suotavaa pyytää tilauksen vahvistamiseksi allekirjoitus kirjallisesti tai 
sähköisesti sekä arkistoida allekirjoitettu tarjous mahdollisia riitatilanteita varten. 
Pienistä lisä- ja muutostöistä ei ole välttämätöntä tehdä erillistä tarjousta, sillä 
ne voidaan kirjata huoneistokatselmuksen yhteydessä huonekorttiin. Huonekort-
ti lähetetään osakkaalle hyväksyttäväksi aina, kun siihen tehdään muutoksia. 
Huoneistoon työohjeeksi viety huonekortti tulee myös päivittää, jotta työmaalla 
pysytään ajan tasalla tehdyistä muutoksista.  
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5.2.5 Laskutus 
Osakasmuutosten hallintaprosessin viimeinen vaihe on laskutus. Laskutus voi-
daan aloittaa, kun tilaaja on vastaanottanut huoneistoon kohdistuvat osakas-
muutokset hyväksytysti. Laskutus perustuu urakoitsijan ylläpitämään kirjanpi-
toon, josta tulee selvitä mitä osakasmuutoksia kussakin huoneistossa on sovittu 
tehtäväksi ja mihin hintaan. Mikäli kirjanpidossa on puutteita, saatetaan osakas-
ta laskuttaa tilaamattomista töistä tai vaihtoehtoisesti osa lisä- ja muutostöistä 
saattaa jäädä kokonaan laskuttamatta. 
Osakasmuutokset voidaan laskuttaa myös erissä. Osa osakasmuutoksesta voi-
daan laskuttaa esimerkiksi, kun lisätyö on tilattu ja loput lisätyön valmistuttua. 
Taloyhtiön urakkaan kuuluvissa töissä havaitut puutteet eivät estä osakasmuu-
tosten laskuttamista, sillä ne eivät kuulu taloyhtiön urakkaan. Osakasmuutoksis-
ta tehdään osakkaalle lasku, johon on eroteltu työn ja materiaalin osuudet. 
Osakkaalla voi olla mahdollisuus kotitalousvähennykseen työn osuudesta. (Rii-
konen 2009, 112.) Urakoitsijan ei tarvitse antaa tilaajalle erittelyä työn sisällöstä 
ja hinnasta, mikä työ tehdään kiinteällä urakkahinnalla (Maso & Saine 2011, 
128). 
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5.2.6 Esimerkki osakasmuutosten hallintaprosessista 
Kuviossa 1 on esimerkki osakasmuutoksen hallintaprosessista. Osakas on 
päättänyt teettää linjasaneerauksen yhteydessä keittiöremontin taloyhtiön pää-
urakoitsijalla. Osakkaalla on valmiit keittiösuunnitelmat, joiden perusteella hän 
pyytää pääurakoitsijalta tarjouksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Esimerkki osakasmuutosten hallintaprosessista. 
Asukasinfotilaisuus Osakas saa tietoa lisä- ja muutostyömahdollisuuksista 
sekä niihin liittyvistä käytännöistä. 
Osakas tutustuu urakkaan kuuluviin tuotteisiin sekä 
valmiiksi hinnoiteltuihin lisä- ja muutostyövaihtoehtoi-
hin. Osakas täyttää huonekortin. 
Huoneistokatselmus Osakas esittää urakoitsijalle tarjouspyynnön keittiöka-
lusteiden uusimisesta. Urakoitsija käy tarjouspyynnön 
huolellisesti läpi osakkaan kanssa. 
Tarjous Urakoitsija laatii osakkaalle kirjallisen tarjouksen 
muistiinpanojensa ja tarjouspyynnön perusteella.  
Tarjous lähetetään osakkaalle sähköpostitse tai   
kirjeitse. 
Tilaus Osakas hyväksyy tarjouksen allekirjoituksellaan. Ura-
koitsija merkitsee tilatun keittiöremontin osakasmuu-
tosten seurantataulukkoon. 
Toteutus Keittiöremontista laaditaan kirjalliset työohjeet huo-
neiston ulko-oveen. Keittiöremontti toteutetaan sopi-
muksen mukaisesti. 
Mallihuone  
&  
huonekortti 
Laskutus Osakkaalle lähetetään tarjouksen mukainen lasku 
remontin valmistuttua tai maksuerien mukaisesti. 
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6 OSAKASMUUTOSTEN HALLINTAMENETELMIEN 
KEHITTÄMINEN 
Osakasmuutosten hallintamenetelmät koostuvat osakasmuutosten käsittelyyn 
käytettävistä hallintatyökaluista ja toimintatavoista. Osakasmuutosten hallinta-
työkalut ovat urakoitsijan apuvälineitä, joita käytetään osakasmuutosten käsitte-
lyyn. Niitä ovat muun muassa erilaiset asiakirjat, lomakkeet, tiedotuskanavat 
sekä tiedonhallintajärjestelmät, joiden tarkoitus on helpottaa osakkaiden teettä-
mien lisä- ja muutostöiden hallintaa. Monet osakasmuutosten hallintatyökaluista 
ovat nykypäivänä käytettävissä sähköisessä muodossa. Hallintatyökaluja hy-
väksi käyttämällä pyritään tehokkaaseen ja järjestelmälliseen osakasmuutosten 
hallintaan. Pelkästään hallintatyökalujen olemassa olo ei kuitenkaan riitä, vaan 
niiden tehokasta hyödyntämistä varten tarvitaan myös selkeät toimintaohjeet. 
Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:ssä käytössä olevia osakasmuutosten hal-
lintatyökaluja ovat esimerkiksi huonekortti, laskenta- ja tarjousasiakirjat sekä 
lisätöiden seurantataulukot. Tällä hetkellä eri työmailla on kuitenkin erilaisia ta-
poja ja käytäntöjä käsitellä osakasmuutoksia. Yrityksessä on todettu tarve yhte-
näistää osakasmuutosten hallintamenetelmiä työmaiden välillä, minkä toteutta-
minen vaatii osakasmuutosten hallintatyökalujen päivittämistä sekä ohjeistusta 
niiden hyödyntämiseen. Lisäohjeistusta tarvitaan esimerkiksi osakasmuutoksien 
seurantaa varten kehitettyjen taulukoiden käytössä. Yhtenäisistä osakasmuu-
tosten hallintamenetelmistä on hyötyä niin työntekijöille kuin työnjohdollekin. 
Esimerkiksi työntekijän vaihtaessa työmaata samanlaiset toimintatavat helpot-
tavat työntekijän työsuorituksen tekoa. Ajoittain työnjohto saattaa myös vaihtua 
työmaalla, jolloin ennalta tutuista osakasmuutosten hallintamenetelmistä on 
hyötyä. 
Huonekortit ovat yrityksessä ulkomuodoltaan lähes samanlaisia työmaittain. 
Huonekortista ilmenee osakkaan tekemät kalustevalinnat sekä muita mahdolli-
sia kirjauksia ja työohjeita huoneiston saneeraukseen liittyen. Huonekortin sisäl-
töä on kuvattu tarkemmin luvussa 5.1.3. Huonekortin lisäksi huoneistoon on 
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hyvä laittaan näkyville esimerkiksi huoneiston pohjakuva, joka täsmentää huo-
nekorttiin kirjattuja työohjeita. Pohjakuvasta tulee selvitä esimerkiksi kylpyhuo-
neen kalustejärjestys sekä sähköasennusten ja laattaboordien sijainnit. Muis-
tiinpanot tehdään pohjakuvaan huoneistokatselmuksen yhteydessä. Tiedot on 
syytä kirjata pohjakuvaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, sillä selkeät työ-
ohjeet helpottavat työsuoritusten tekoa ja vähentävät työnjohdon työmäärää 
toteutusvaiheessa. Esimerkiksi lisätyönä asennettavien kalusteiden ja varustei-
den sijainnit tulee selvittää osakkaalta huoneistokatselmuksen yhteydessä tark-
kaan, sillä ne saattavat vaikuttaa muiden kalusteiden sijoitteluun ja mitoituk-
seen. Puhtaaksi piirretty pohjakuva tulee hyväksyttää osakkaalla riitatilanteiden 
välttämiseksi. Liitteessä 4 on esimerkki huoneiston oveen työohjeeksi teipatuis-
ta huoneistokorteista. 
Osakasmuutoksista pidetään kirjaa Excel-pohjaisten taulukoiden avulla. Niitä 
ovat asukkaiden lisätyökooste ja pienlisätyötaulukko. Lisätyökoosteen tarkoitus 
on helpottaa osakasmuutosten seurantaa, joista on tehty erillinen tarjous. Lisä-
työkoosteeseen kerätään olennaiset tiedot osakkaille tehdyistä lisä- ja muutos-
työtarjouksista. 
Olennaisia tietoja lisätyötarjousten seurantaan liittyen ovat muun muassa 
- lisätyön numero ja kuvaus huoneistossa suoritettavista lisätöistä 
- tarjoushinnat ja tarjousten lähettämispäivämäärät 
- tarjouksen hyväksymis- tai hylkäysajankohta 
- laskutustilanne 
- lisätyön tila eli sen hetkinen toteutusvaihe. 
Asukkaiden pienlisätyötaulukko (liite 5) toimii laskutuspohjana osakasmuutoksil-
le. Asukkaiden pienlisätyötaulukkoon kirjataan huoneistokohtaisesti muun mu-
assa laskutusosoite, suoritetut osakasmuutokset, materiaali- ja työkustannukset 
eriteltynä sekä osakasmuutosten verollinen kokonaishinta. Kyseiseen tauluk-
koon kerätään siis huoneistokohtaisesti kaikki toteutuneet osakasmuutokset. 
Osakasmuutokset laskutetaan yleensä huoneistokohtaisesti töiden valmistuttua 
kyseissä asuntolinjassa, jolloin kaikki toteutuneet osakasmuutokset ovat selvillä 
ja tuoreessa muistissa. Liitteessä 6 on ohjekortti osakasmuutosten hallintapro-
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sessista, jossa erilliset lisä- ja muutostyötarjoukset laskutetaan suoraan lisätyö-
koosteesta. 
Laskuttamista voidaan tehostaa siirtämällä lisätyökoosteeseen kirjatut erilliset 
lisätyötarjoukset hintatietoineen pienlisätyötaulukkoon laskutusta varten viimeis-
tään laskutusvaiheessa. Tällöin kaikki osakasmuutokset voidaan laskuttaa ker-
ralla yhdestä taulukosta. Käyttämällä samoja laskutuspohjia ja -toimintatapoja 
työmaiden välillä helpotetaan myös laskutuksesta vastaavan toimistotyöntekijän 
työtä, jolloin laskutuksen virhemarginaali pienenee. Kuviossa 2 on havainnollis-
tava esimerkki osakasmuutosten hallintaprosessista, josta selviää vaiheittain 
miten osakasmuutoksia käsitellään eri hallintatyökalujen avulla. 
Yhtenä osana opinnäytetyötä kehitettiin osakasmuutoksiin liittyviä materiaali-
hankintoja varten hankintataulukko (liite 7). Taulukko kehitettiin, jotta lisätyötar-
jousten mukaisista materiaalihankinnoista pysyttäisiin työmaalla paremmin ajan 
tasalla ja jotta tieto tarjousten mukaisista hankinnoista olisi tarpeen tullen näh-
tävillä yhdessä paikassa, eikä esimerkiksi ainoastaan hankinnoista vastaavan 
työmaainsinöörin sähköpostissa. Taulukon avulla mahdollistetaan myös suu-
rempien toimituserien tilaaminen samanaikaisesti, jolloin rahtikustannukset pie-
nenevät. Hankintataulukosta voidaan tarkastaa, milloin kyseisen tuotteen tulisi 
saapua työmaalle tai mihin huoneistoon työmaalle saapunut tuote asennetaan. 
Hankintataulukkoon kirjataan oleelliset tiedot lisätyönä hankittavista tuotteista ja 
materiaaleista. 
Oleellisia tietoja materiaalihankintojen hallinnan kannalta ovat muun muassa 
- hankittavan tuotteen tiedot 
- tarjouspyyntöpäivämäärä 
- tuotteen toimittaja, materiaali- ja asennushinta 
- asennuksen suorittaja 
- tuotteen tilaus- ja toimitusajankohta. 
Hankintataulukkoa hyödynnetään kuviossa 2 esitetyn osakasmuutosprosessin 
eri vaiheissa. Ensimmäiset merkinnät kyseiseen taulukkoon tehdään lisätyölas-
kelman laatimisvaiheessa. Osakkaan tarjouspyynnön mukaiset tuotteet merki-
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tään hankintataulukkoon lisätyönumeroineen, ja niistä lähetetään tarjouspyyn-
nöt tavarantoimittajille. Saadut hankinta- ja asennushinnat kirjataan hankinta-
luetteloon, josta ne siirretään lisätyölaskelmaan. Hankintaluetteloon merkityt 
hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä katetta, joten ne lisätään tuotteiden 
hintaan laskelmassa. Kun osakas on hyväksynyt lisätyötarjouksen, hankinta-
luettelon mukaiset tuotteet voidaan tilata. Mikäli on mahdollista, niin tilataan ko-
ko kyseisen asuntolinjan kalusteet ja varusteet kerralla. Toimittajalta saatu tuot-
teen toimitusajankohta merkitään hankintataulukkoon. Tilauksen saapuessa 
työmaalle hankintaluettelosta voidaan nopeasti tarkistaa, mihin huoneistoon 
kyseiset tuotteet ovat menossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Yrityksen käyttöön kehitettyjä osakasmuutosten hallintamenetelmiä 
käytetään osakasmuutosprosessin eri vaiheissa. 
1. Huoneistokatselmus - Osakkaan tarjouspyynnön läpikäynti 
- Tehdään tarvittavat muistiinpanot pohjakuvaan ja      
huonekorttiin 
2. Laskelman  
laatiminen 
- Varaus lisätyölle lisätyökoosteeseen 
- Laaditaan lisätyölaskelma 
- Lähetetään tarjouspyynnöt tavarantoimittajille 
- Laskelmaan täydennetään saadut materiaalihinnat 
3. Tarjous & Tilaus - Tarjoussivun laatiminen ja lähetys osakkaalle 
- Tarjous kirjataan lähetetyksi lisätyökoosteeseen  
- Osakkaan hyväksymä tarjous dokumentoidaan 
- Tarjous kirjataan hyväksytyksi lisätyökoosteeseen 
- Materiaalihankintojen tilaus 
4. Toteutus - Huoneistoon laaditaan kirjalliset työohjeet 
- Materiaalihankintojen vastaanotto/nouto 
- Sopimuksen mukainen työn suorittaminen 
5. Laskutus - Lisätyötarjous siirretään hintatietoineen lisätyö-
koosteesta pienlisätyötaulukkoon laskutusta varten 
- Pienlisätyötaulukkoon kirjatut työt laskutetaan lin-
jakohtaisesti 
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:lle 
lisä- ja muutostöiden hallintaa helpottavia ohjekortteja sekä yhtenäistää ja kehit-
tää jo olemassa olevien lisä- ja muutostöiden hallintamenetelmiä. Tavoitteena 
oli kehittää olemassa olevien lisä- ja muutostöiden hallintatyökalujen pohjalta 
mahdollisimman toimivat ratkaisut lisä- ja muutostöiden hallitsemiseksi Raken-
nuspalvelu J. Martti & CO. Oy:n linjasaneerauskohteisiin. Pääpaino työssä oli 
osakkaiden lisä- ja muutostöissä eli osakasmuutoksissa, sillä linjasaneeraus-
projektin yhteydessä tehtävät osakasmuutokset ovat lisääntyneet ja vaativat 
urakoitsijalta entistä suurempaa työpanosta tulevaisuudessa. Opinnäytetyö teh-
tiin Rakennuspalvelu J. Martti & CO. Oy:lle, jonka toiminta perustuu pääosin 
linjasaneerauksiin.  
Opinnäytetyön teko aloitettiin tiedonhaulla ja kirjallisuuskatsauksella. Tietoa ke-
rättiin monipuolisesti eri lähteistä muun muassa kirjallisuudesta, verkkolähteistä, 
tiedonannoista ja haastatteluista. Haastatteluissa oli mukana sekä urakoitsijan 
että rakennuttajan edustajia. Haastateltavat olivat opinnäytetyön tekijälle entuu-
destaan tuttuja rakennusalan ammattilaisia, joten haastatteluista peräisin olevia 
tietoja voidaan pitää melko luotettavina. Haastatteluissa annettiin vastaajille 
mahdollisuus kertoa myös kysymysten ulkopuolista asioista, ja tarvittaessa he 
täydensivät vastauksiaan jälkikäteen. Ohjekorttien sekä lisä- ja muutostöiden 
hallintamenetelmien kehittämistä varten tietoa haettiin suurimmaksi osaksi yri-
tyksen työnjohtajilta ja projektipäälliköltä, jotka ovat päivittäin tekemisissä linja-
saneerausten kanssa. 
Osakasmuutosten hallintamenetelmät koostuvat osakasmuutosten käsittelyyn 
käytettävistä hallintatyökaluista ja toimintatavoista. Osakasmuutosten hallinta-
työkalut ovat urakoitsijan apuvälineitä, joita käytetään osakasmuutosten käsitte-
lyyn. Niitä ovat muun muassa erilaiset asiakirjat, lomakkeet, tiedotuskanavat 
sekä tiedonhallintajärjestelmät, joiden tarkoitus on helpottaa osakkaiden teettä-
mien lisä- ja muutostöiden hallintaa. Työn tuloksena kehitettiin osakasmuutos-
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ten hallintamenetelmiä uusien ohjekorttien ja hallintatyökalujen päivittämisen 
avulla. Osakasmuutoksista vastaavien työntekijöiden haasteena ovat olleet 
muun muassa osakasmuutoksiin liittyvä kirjanpito sekä yhteisten toimintatapo-
jen ja ohjeistuksen puuttuminen. Ohjeistuksen ja kehitystyön avulla luotiin pohja 
yhtenäisille osakasmuutosten hallintamenetelmille, jotka antavat edellytykset 
entistä tehokkaampaan lisä- ja muutostöiden toteuttamiseen työmäärän kasva-
essa. Yhteisten toimintatapojen avulla helpotetaan työnjohdon lisäksi työnteki-
jöiden sopeutumista uuteen työmaahan saneerauskohteen vaihtuessa. 
Uusia lisä- ja muutostöihin liittyviä hallintamenetelmiä on työlästä testata tai ot-
taa käyttöön kesken linjasaneerausprojektin. Suurin osa työssä esitellyistä lisä- 
ja muutostöiden hallintamenetelmistä on kuitenkin ollut ainakin osittain käytössä 
eri työmailla, joissa ne on todettu toimiviksi. Haasteena työssä olikin löytää kai-
kille työmaille sopivat toimintamallit osakasmuutoksien hallitsemiseksi, mikä 
johtuu eri toimintatavoista työmaiden välillä. Ohjeita ja toimintatapoja tulee vielä 
testata käytännössä pidemmällä aikavälillä, jotta niistä löydetään mahdolliset 
puutteet ja lisäkehittämistarpeet. Kehitystyön kannalta olisi voinut olla järkevää 
tehdä osakasmuutosten hallintamenetelmien kehittämiseen liittyen laajempi 
haastattelututkimus, jossa oltaisi kartoitettu työmaittain käytössä olevat hallin-
tamenetelmät ja kehitysideat.  
Tulevaisuudessa sähköisten osakasmuutosten hallintatyökalujen käyttö tulee 
todennäköisesti lisääntymään entisestään. Esimerkiksi sähköiset huonekorttijär-
jestelmät ovat jo monessa yrityksessä käytössä, ja ne tulevat varmasti kehitty-
mään myös osakasmuutosten hallinnan kannalta otollisempaan suuntaan. Osa-
kasmuutosten hallintamenetelmien kehittämien siirtyy siis osittain myös palve-
luntarjoajien vastuulle tulevaisuudessa, vaikka työmailta saatava palaute tulee 
olemaan jatkossakin ensiarvoisen tärkeää.  
 
41 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eerikki Nurminen 
LÄHTEET 
Asunto-osakeyhtiölaki 11.6.2010/547. 
Kulomäki J. 2013. Taloyhtiö korjausrakennuttajana. Helsinki: Kiinteistöalan Kustannus Oy. 
Laksola, J. 2007. Onnistunut putkiremontti: Osa 2: Tekniset vaihtoehdot. Jyväskylä: Gummerus 
Kirjapaino Oy. 
Laksola, J. & Palsala, A. 2005. Onnistunut putkiremontti. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus. 
Laine, V. 2005. Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa. Vantaa: Dark Oy. 
Liuksiala, A. & Stoor, P. 2014. Rakennussopimukset. 7., uudistettu painos. Helsinki: Rakennus-
tieto Oy.  
Maso, M. & Sainen, S. 2011. Pienurakoitsijan opas: Kuluttajasopimukset ja käytäntö. Tampere: 
Rakennustieto Oy. 
MTV3 2007. Osakkaiden lisä- ja muutostyöt. Viitattu 7.4.2015 
http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/osakkaiden-lisa-ja-muutostyot/3224432.  
Paiho, P.; Heimonen, I.; Kouhia, I; Nykänen, E.; Riihimäki, M. & Vainio, T. 2009. Putkiremonttien 
uudet hankinta- ja palvelumallit: VTT Tiedotteita – Researchnotes 2483. Helsinki: VTT. 
Rakennustieto Oy 2015. Peruskorjaukset ja remontit. Viitattu 10.4.2015 www.rakennustieto.fi 
>Tietoa alasta > Asuminen > Taloyhtiössä asuvalle >Peruskorjaukset ja remontit. 
Rantala, E.; Gunnar, Å.; Okko, S. & Keränen, A. 2012. Taloyhtiömme putkiremontti – jokaisen 
osakkaan työkirja. Helsinki: Erweko Painotuote Oy. 
Riikonen, V. 2009. Työkalu putkiremonttiin – opas taloyhtiöille. Helsinki: Rakennusteollisuuden 
Kustannus RTK Oy. 
RT 16-10660. 1998. Rakennusalan tietopalvelut. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Siekkinen,  I. 2008. Putkiremontti: Asukkaan selviytymisopas. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus 
Oy. 
Stambej, A. & Linna, R. 2009. Asukaslähtöisyys olennainen osa putkiremonttia. Viitattu 
7.4.2015 www.rakennustieto.fi > Ajankohtaista > Teemana putkiremontti > Rakentajain kalente-
rin artikkelit. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2009. RIL 252-1-2009 Asuinkerrostalojen linjasa-
neeraus – hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa: Osa 1: Perusteet 
ja ohjeet. Saarijärven Offset Oy. 
Vahanen 2012. Putkiremontti edessä? Opas onnistuneeseen linjasaneeraukseen taloyhtiössä. 
Viitattu 14.4.2015 http://www.vahanen.com/loader.aspx?id=98d2e72d-a239-4681-a2fd-
2adf55520b31. 
Virta, J. 2014. Jokaisen putkiremonttiopas. Ensimmäinen painos. Helsinki: Kiinteistöalan Kus-
tannus Oy. 
 
